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Treasury Metals legt wichtige Projektmeilensteine für Goliath fest und gibt 
Unternehmens-Update 

 
TORONTO, Kanada – Treasury Metals Inc. (TSX: TML - http://www.commodity-
tv.net/c/search_adv/?v=297313) veröffentlicht ein Unternehmens-Update und 
Projektentwicklungsstrategie zur Weiterentwicklung des Goldprojekts Goliath im Nordwesten der 
kanadischen Provinz Ontario. Das Unternehmen zielt darauf, in der Lage zu sein, im dritten Quartal 
2018 eine Konstruktionsentscheidung zu treffen, vorbehaltlich der erfolgreichen Zustimmung einer auf 
dem Goldprojekt Goliath durchgeführten Machbarkeitsstudie. 
 
Die wichtigsten Zielsetzungen des Unternehmens für Goliath und die vorgeschlagenen Zeitpläne sind 
wie folgt: 
 
Die wichtigsten Punkte: 
 

• Aktualisierte PEA: Ein aktualisiertes, mit National Instrument 43-1-1 konformes vorläufiges 
Wirtschaftlichkeitsgutachten (Preliminary Economic Assessmrent, „PEA“) von CSA Global 
Canada Geosciences Ltd. wird Anfang März 2017 veröffentlicht. Es fasst die jüngsten 
technischen und Ressourcenmodellarbeiten zusammen und bietet eine aktuelle 
Wirtschaftlichkeitsanalyse des Goldprojekts Goliath. Das aktualisierte PEA wird in die NI 43-
101 konforme Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2015 aufgenommen, um die Stärke des 
Projekts neben der aktuellen Betriebs- und Investionskosteninformation hervorzuheben. 
 

• Phase I Explorationsprogramm 2017: Das Unternehmen begann vor Kurzem mit einem 
anfänglichen Phase-I-Programm, das 5.000m an sogenannten „Condemnation“-Bohrungen 
(Bohrungen zum Ausschluss einer Vererzung) und Step-Out-Explorationsbohrungen einschließt. 
Die Bohrungen konzentrieren sich auf eine Anzahl „vorrangiger“ Ziele nahe der Oberfläche 
entlang der nordöstlichen Streichrichtung des Hauptressourcengebiets (siehe Abbildung A, 
http://www.treasurymetals.com/s/goliath_gold_project.asp?ReportID=612371); 
 

• Phase II Explorationsprogramm 2017: Der Beginn einer Phase II, 30.000m untertägige Infill-
Bohrungen, ist für Mitte Mai 2017 geplant. Eine aktualisierte, NI 43-101 konforme 
Ressourcenschätzung, die unsere Exploration 2016, die Bohrprogramme der Phase I und Phase II 
einschließt, wird nach Abschluss dieses Bohrprogramms durchgeführt. 
 

• Machbarkeitsstudie: Das Unternehmen erwartet den Beginn einer Machbarkeitsstudie auf dem 
Goldprojekt Goliath im August 2017 mit voraussichtlicher Fertigstellung im Juni 2018. Diese 
wird die aktualisierte NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung sowie zusätzliche Ingenieur-
und Optimierungsarbeiten, die abgeschlossenen metallurgischen Testarbeiten und 
Vermahlungstestarbeiten sowie Erdarbeiten und geotechnische Hilfsstudien enthalten, die im 
Laufe der nächsten 16 Monate durchgeführt werden. 
 



 

 

• Genehmigungsverfahren: Das Unternehmen macht bei den Genehmigungsverfahren weitere 
Fortschritte einschließlich der Vorlage der Entwürfe einer Informationsanfrage am 22. Februar 
2017 als Teil der Prüfung des Umweltverträglichkeitsgutachtens (Environmental Impact 
Statement („EIS“) durch die kanadische Regierung; 
 

• Gemeinnütziges Engagement: Beziehungen zu den Ureinwohnern und den Gemeinden machen 
weitere Fortschritte im Rahmen des Projekts und langfristige vertragliche Beziehungen werden 
nach Erreichen obiger Meilensteine erwartet; und 
 

• Optionsausübung: Vor dem 17. März 2017 wird das Unternehmen eine Option zum Rückkauf 
einer ausstehenden Produktionsgebühr in Höhe von US$ 10/Unze von Extract Capital Master 
Fund Ltd. und Loinette Leasing Ltd. für einen Gesamtbetrag von US$ 350.000 ausüben. Dadurch 
werden die zukünftigen Kosten der Gebühr vollständig eliminiert und die gesamte 
Projektwirtschaftlichkeit auf Goliath verbessert. 

 
Chris Stewart, President und Chief Executive Officer, sagte: „Wir haben eine umfassende 
Entwicklungsprüfung durchgeführt und ich bin zufrieden, bekannt zu geben, dass wir einen 
strategischen 18-Monatsplan zur Weiterentwicklung des Goldprojekts Goliath in Richtung einer 
Konstruktionsentscheidung Mitte 2018 ausgearbeitet haben. Gleichzeitig ist unser 
Genehmigungsverfahren nach Plan abgelaufen, wobei die jüngste Vorlage der Entwürfe einer 
Informationsanfrage auf Bundesebene ein wichtiger Meilenstein in diesem Prozess ist. Wir sind 
ebenfalls von dem Potenzial zur weiteren Erweiterung der untertägigen Mineralressource auf Goliath 
begeistert und werden später in diesem Jahr ein signifikantes untertägiges Infill- und 
Erweiterungsbohrprogramm zur Abgrenzung dieses Potenzials beginnen. Letztlich, das aktualisierte 
EPA wird es uns ermöglichen, den in den letzten Jahren auf Goliath erzielten Fortschritt mitzuteilen.“ 
 
„Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, um diese Ziele zu erreichen. Wir sind aber von der Fähigkeit 
unseres Teams überzeugt, sie zu erreichen. Der Aufbau starker Partnerschaften mit der lokalen 
Gemeinde und Aboriginal Groups (Ureinwohner) zusammen mit verschiedenen Regierungsbehörden 
wird von äußerster Wichtigkeit sein, damit wir unsere Zielsetzungen erreichen. Wir freuen uns auf die 
Möglichkeit, das Goldprojekt Goliath zu entwickeln und Treasury in einen verantwortungsbewussten 
Junior-Goldproduzenten umzuwandeln, der in die lokalen Gemeinen in Nordwest-Ontario investieren 
und dort viele Arbeitsplätze schaffen wird.“ 
 
Explorationsprogramme 
 

a) Condemnation- und Step-out-Bohrprogramm (Phase I) 
 
Eine neue Interpretation der Geologie des östlichen Alterationskorridors (Eastern Alteration Corridor) 
und die Anfertigung neuer Längsprofile der umgewandelten felsischen Vulkanitgesteinseinheiten der 
Zonen Main, B und C hat 27 neue potenzielle Gold führende Erzfälle identifiziert, die jetzt durch 
Bohrungen überprüft werden. Eine signifikante Goldvererzung wurde bereits von einigen historischen 
Bohrungen durchteuft einschließlich einer Bohrung von Treasury TL12261, die 5,40 g/t Au über eine 
Probenlänge von 4,41 m lieferte und eine Explorationsbohrung von Teck TL208, die auf 4,16 g/t Au 
über eine Kernlänge von 7,6m knapp 40m unter der Oberfläche traf. 
 
Das 39 Bohrungen umfassende Bohrprogramm wird das Goldpotenzial dieser Erzfälle über eine 
Streichlänge von bis zu 1.700m ab der geplanten Tagebaugrube testen. Die erfolgreiche Überprüfung 



 

 

dieser Ziele könnte es Treasury erlauben, einige neue signifikante Gold führende Erzfälle für 
nachfolgende Testbohrungen und eine Ressourcenbewertung in oberflächennähe abzugrenzen. 
 
Das zurzeit geplante Bohrprogramm und die Ziele sind in Abbildung A dargestellt, 
http://www.treasurymetals.com/s/goliath_gold_project.asp?ReportID=612371.   
 

b) Infill-Bohrprogramm (Phase II) 
 
Nach gründlicher Überprüfung des Infill-Bohrprogramms im zweiten Halbjahr 2016 durch Treasury und 
P&E Mining Consultants Inc. („P&E“) wurde ein Phase-II-Programm entworfen, das 30.000m an 
untertägigen Infill-Bohrungen umfasst. Für dieses Programm sind weitere 40 bis 50 Bohrungen 
notwendig, was eine weitere Ressourcenumwandlung von der Kategorie geschlussfolgert in die 
Kategorie angezeigt sowie die mögliche Ausdehnung der bekannten Goldvererzung in Bereiche, wo eine 
Goldvererzung bisher unbekannt war. 
 
Ferner, die aktualisierte Ressourcenschätzung wird durch ein zusätzliches Infill-Probennahmeprogramm 
an den vorliegenden Bohrkernen ergänzt werden. Eine erfolgreiche zweite Phase der Infill-
Bohrkernbeprobung sollte die Abgrenzung neuer Zonen mit Goldvererzung unterstützen und ist eine 
kostengünstige Technik  zur potenziellen Wertschöpfung in diesem Entwicklungsstadium der 
Goldlagerstätte Goliath. 
 
Genehmigungsverfahren auf Bundes- und Provinzebene 
 
Das Unternehmen hat zusammen mit Unterstützung und Anleitung von AMEC Foster Wheeler 
(„AMEC“) einen Entwurf der Antworten an CEAA zur Prüfung eingereicht vor Einreichung einer 
formellen Informationsanfrage als Teil des Umweltprüfungsverfahrens der kanadischen Regierung 
(„Federal EA“, Federal Government of Canada’s Environmental Assessment process). 
 
Als Teil der formellen Vorlage werden Treasury und AMEC einen aktualisierten Bericht der 
Umweltverträglichkeitsprüfung einreichen, der alle potenziellen Auswirkungen des Projekts und die 
vorgeschlagenen Schadensminderungsmaßnahmen für jeden Schadensfall beschreibt. Einige der 
notwendigen Arbeiten schlossen eine aktualisierte Bewertung der allgemeinen Standortlagepläne und 
des gesamten Wasserhaushalts sowie die Durchführung eines geotechnischen Geländeprogramms zur 
Unterstützung der Infrastruktur vor Ort sowohl für die Genehmigungen als auch die Machbarkeitsstudie 
ein. Nach der Vorlage des Entwurfs am 22. Februar 2017 erwartet das Unternehmen die formelle 
Vorlage der Informationsanfrage einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfung bei der kanadischen 
Regierung Anfang Mai 2017. 
 
Das Unternehmen erwartet, dass bis gegen Ende 2018 das Federal FA abgeschlossen sein sollte und eine 
formelle Entscheidung getroffen wurde. Der Zeitplan schließt den erwarteten Zeitraum ein, den das 
Unternehmen zur Entwicklung und Einreichung der Antworten auf Anfragen aus dem Federal-EA-
Verfahren benötigt sowie die für die Prüfung durch die Regierung eingeräumte Zeit.  
 
In einem Parallelverfahren zum Federal EA setzt Treasury die Arbeit an technischen Berichten zur 
Unterstützung des Genehmigungsverfahrens auf Provinzebene fort. Es werden Gespräche mit 
verschiedenen Provinzministerien geführt zur Bestätigung der Antragsformate und der technischen 
Unterstützung, die für jede von den Provinzbehörden vergebene spezifische Genehmigung benötigt 
werden. Sowohl der Minenstilllegungsplan für die Provinz als auch die Berichte für die Konstruktion 
der Tailings-Lagersplätze werden weiter avanciert. 



 

 

 
Treasury erwartet, dass das Genehmigungsverfahren auf Provinzebene in einer ähnlichen Zeitlinie 
verläuft wie das Federal EA, und wird über die Fortschritte dieser Arbeiten berichten. 
 
Die in dieser Pressemitteilung dargelegte Strategie und Zeitpläne sind abhängig vom Erhalt der 
notwendigen Finanzierung zur Unterstützung der Unternehmenspläne während der nächsten 18 Monate 
sowie von einer erfolgreichen Machbarkeitsstudie. 
 
Für weitere Einzelheiten über das Goldprojekt Goliath besuchen Sie bitte die Webseite des 
Unternehmens www.treasurymetals.com. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
 
Chris Stewart 
President and CEO 
Tel: 1.416.214.4654 
cstewart@treasurymetals.com  

 
Greg Ferron 
Vice President, Corporate Development 
Tel: 1.416.214.4654 
greg@treasurymetals.com 
 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch  
www.resource-capital.ch  
Über Treasury Metals Inc. 
 
Treasury Metals Inc. ist ein auf Gold fokussiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit 
Projekten in Kanada, das an der Toronto Stock Exchange („TSX“) unter dem Kürzel „TML“ notiert. 
Das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Goliath im Nordwesten Ontarios wird eine von Kanadas 
nächsten produzierenden Goldminen sein. Da jetzt die erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich 
die Goldvererzung bis zur Oberfläche erstreckt, plant Treasury Metals die anfängliche Entwicklung 
eines Goldtagebaus, der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Tag 
beschicken wird. Nachfolgend ist in späteren Jahren ein Untertagebetrieb geplant.  
 
Folgen Sie uns auf Twitter @TreasuryMetals 
 
Vorausschauende Aussagen 
Diese Pressemitteilung schließt bestimmte Aussagen ein, die als „vorausschauende Aussagen“ betrachtet 
werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung außer den historischen Fakten, die sich auf 
Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind 
vorausschauende Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen könnten sich wesentlich von 
jenen in den vorausschauenden Aussagen unterscheiden. Treasury Metals lehnt jede Absicht oder 
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung jeglicher vorausschauender Aussagen ab, ob als 
Ergebnis einer neuen Information, zukünftiger Ereignisse oder andererseits, außer durch die geltenden 
Wertpapiergesetze vorgeschrieben.  



 

 

 
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die 
offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung 
mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine 
Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der 
Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- 
oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, 
www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 
 
 

 


